

Codice progetto e nome	6.4 - Organizzare e realizzare interventi di medicina di iniziativa per adulti con Diabete Mellito	
Referente	Dr.ssa Giulia Pieri (Staff Governo Clinico)	
Attori coinvolti	<p>AUSL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Per <b>PPDTA DM2</b></i>: MMG, Direz. Infermieristica, Medici di organizzazione-DCP, Direz. Med. Presidio, Direzione Assist. Farmaceutica, Responsabile Casa della Salute, Medici specialisti (Diabetologia)</li> <li>• <i>Per <b>PPDTA Piede Diabetico</b></i>: Medici specialisti (Ortopedia, Chirurgia vascolare, Diabetologia, Anestesia), Direz. Infermieristica, Direz. Med. Presidio, Direzione Assist. Farmaceutica</li> </ul> <p>Esterni  Coordinamento con i centri di riferimento (Chirurgia vascolare AOU di Bologna)</p>	
Attività principali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Predisposizione del PDTA aziendale per la prevenzione e la cura del Piede Diabetico sec. Indicazioni regionali (rif. Circolare RER n.5 del 09/06/2017)</li> <li>2. Diffusione e implementazione del PDTA aziendale per la prevenzione e la cura del Piede Diabetico</li> <li>3. Formalizzazione del gruppo di lavoro per l'adozione del PDTA regionale della Gestione Integrata DM tipo 2 (rif. Circolare RER n.5 del 09/06/2017)</li> <li>4. Implementazione del PDTA regionale della Gestione Integrata DM tipo 2</li> </ol>	
Risorse previste (personale, attrezzature,...)	Supporto informatico e informativo per l'implementazione del Registro diabete.	
Rischi o vincoli locali e loro gestione	<p>Aderenza dei MMG a tutte le fasi di implementazione del percorso, in particolare al monitoraggio degli indicatori previsti e implementazione del registro diabete (livelli di negoziazione locale con i MMG).</p> <p>Valutazione dell'impatto sui tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nell'ambito del PDTA (es. fundus).</p> <p>Tempi di formalizzazione della collaborazione con AOU di Bologna per la chirurgia vascolare.</p>	
È prevista una valutazione della equità?		Sì ___ No X

## Cronogramma delle azioni/attività principali previste

Attività principali		2016				2017				2018			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Predisposizione del PDTA aziendale per la prevenzione e la cura del Piede Diabetico sec. Indicazioni regionali							X	X	X	X		
2	Diffusione e implementazione del PDTA aziendale per la prevenzione e la cura del Piede Diabetico									X	X	X	X
3	Formalizzazione del gruppo di lavoro per l'adozione del PDTA regionale della Gestione Integrata DM tipo 2					X	X						
4	Aggiornamento e implementazione del PDTA regionale della Gestione Integrata DM tipo 2						X	X	X	X	X	X	X

## Elenco indicatori (evidenziare l'indicatore sentinella)

Indicatori di processo	Formula	Valore di partenza (baseline)	2016	2017	2018
<b><i>Applicazione del PPDTA per la prevenzione e la cura del Piede Diabetico aggiornato al 2015</i></b>	<b><i>Adozione del PDTA in Azienda</i></b>	0	-	-	X
% di diffusione del PPDTA regionale della Gestione Integrata DM tipo2	N° di NCP/totale NCP x 100	0	-	100%	100%