

GANTT PROGETTO B.O.Lab 2015/2017

AZIONI	2015				2016												2017								
	S	O	N	D	risultati	G	F	M	A	M	G	L	S	O	N	D	risultati	G	F	M	A	M	G	risultati	
<b>COMUNICAZIONE PROGETTO</b>																									
presentazione Direzione																									
pubblicazione suite trasparenza																									
Riunione OO.SS., R.S.U. e R.L.S.					Verbale																				
accordo interaziendale AUSL BO																									
<b>1 FORMAZIONE</b>																									
1,1 Formazione aziendale temi progetto					Evento aziendale																				
1,2 Condivisione DIMO Progetto																									
1,3 Formazione Di.M.O. tematiche emergenti					Verbale incontri																				
<b>2 DIMENSIONAMENTO CLIMA ORGANIZZATIVO</b>																									
2,1 valutazione RSLC aziendale nuovo assetto																									
2,2 mappatura conoscenze pregresse (DIMO)					Report																				
<b>2,3 sondaggio sulla popolazione (DIMO)</b>																									
2,3,a elaborazione metodo/questionario ANAC					Strumento																				
2,3,b attuazione del metodo e somm.ne quest.ANAC DIMO					(ex ante)																				somm.ne e valutazione (ex post)
2,3,c analisi dei dati - lettura - integrazione DVRSLC DIMO																									Validazione format
2,4 definizione quadro d'insieme DIMO																									
2,5 discussione documento DIMO																									
2,6 sistema a regime aziendale																									Validazione format
<b>3 STRUTTURAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO</b>																									
3,1 progettazione sportello					Progetto																				
3,2 definizione strategie di divulgazione e pubblicizzazione					Riunione URP																				
3,3 apertura sportello																									
3,4 monitoraggio attività																									
3,5 valutazione e follow up																									
<b>4 STIPULA PATTO AZIENDALE SICUREZZA E BENESSERE</b>																									
4,1 incontro conoscitivo con OO.SS. RLS RSU																									
4,2 definizione dei principi del Patto																									
4,3 stipula del Patto																									
4,4 valutazione / follow up																									Validazione format

